
ALLEGATO “A”

Comune di Sant'Agnello
Provincia di NA

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori

 (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto di Riqualificazione della Piazza Sant'Agnello

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

CANTIERE: Piazza Sant'Agnello, Sant'Agnello (NA)

Sorrento, 02/08/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(architetto STUDIO ASS. ARCH.TTI FIORENTINO FIORENTINO Rosario)

_____________________________________

per presa visione
IL RESPONSABILE DEI LAVORI

(da nominare)

_____________________________________

architetto STUDIO ASS. ARCH.TTI FIORENTINO FIORENTINO Rosario
Piazza Sant'Antonino n.6
80067 Sorrento (NA)
0818781190 - .
fiorentinoarchstudio@alice.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 3 3 08/01/2014 10/01/2014

3 1 2 2 17/03/2014 18/03/2014

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 3 3 08/01/2014 10/01/2014

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 3 3 08/01/2014 10/01/2014

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere

1 1 3 3 08/01/2014 10/01/2014

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 1 1 1 1 10/01/2014 10/01/2014

Rimozione alberature esistenti 2 1 3 3 13/01/2014 15/01/2014

Scavo di sbancamento 2 1 2 2 16/01/2014 17/01/2014

Rimozione di pavimenti esterni 2 1 8 10 20/01/2014 29/01/2014

3 1 3 3 19/03/2014 21/03/2014

Rimozione di massetto 2 1 8 10 20/01/2014 29/01/2014

3 1 3 3 19/03/2014 21/03/2014

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici 2 1 2 2 30/01/2014 31/01/2014

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 1 3 3 03/02/2014 05/02/2014

3 1 5 5 24/03/2014 28/03/2014

3 1 2 2 22/04/2014 23/04/2014

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 2 1 2 2 06/02/2014 07/02/2014

3 1 3 3 31/03/2014 02/04/2014

Apertura e chiusura tracce nella muratura 2 1 2 2 10/02/2014 11/02/2014

3 1 2 2 03/04/2014 04/04/2014

Posa di conduttura elettrica 2 1 2 2 10/02/2014 11/02/2014

3 1 2 2 03/04/2014 04/04/2014

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 2 1 3 3 12/02/2014 14/02/2014

3 1 5 5 07/04/2014 11/04/2014

Pulizia di paramenti murari realizzata con acqua a pressione. 2 1 2 2 17/02/2014 18/02/2014

3 1 2 2 07/04/2014 08/04/2014

Tinteggiatura di superfici esterne 2 1 5 5 17/02/2014 21/02/2014

3 1 5 5 14/04/2014 18/04/2014

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 2 1 2 2 24/02/2014 25/02/2014

Posa di condotta di scarico fognario 2 1 2 2 24/02/2014 25/02/2014

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 1 2 2 24/02/2014 25/02/2014

Posa di conduttura idrica 2 1 2 2 24/02/2014 25/02/2014

Realizzazione di marciapiedi 2 1 3 3 26/02/2014 28/02/2014

Formazione di massetto per esterni 2 1 5 5 03/03/2014 07/03/2014

3 1 3 3 07/05/2014 09/05/2014

Posa di pavimenti per esterni 2 1 10 12 03/03/2014 14/03/2014

3 1 7 9 12/05/2014 20/05/2014

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 1 3 3 22/04/2014 24/04/2014

Realizzazione di basamento in muratura 3 1 3 3 28/04/2014 30/04/2014

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 3 1 2 2 05/05/2014 06/05/2014
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Posa di segnali stradali 3 1 5 7 21/05/2014 27/05/2014

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 3 1 5 7 21/05/2014 27/05/2014

Messa a dimora di piante 3 1 5 7 21/05/2014 27/05/2014

Formazione di tappeto erboso 3 1 5 7 21/05/2014 27/05/2014

Montaggio di apparecchi illuminanti 3 1 5 7 21/05/2014 27/05/2014

Smobilizzo del cantiere 1 1 3 3 28/05/2014 30/05/2014

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = AREA UNICA

 2) = FASE 1°

 3) = FASE 2°

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa Appaltatrice

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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