

ALLEGATO "A"

Comune di Sant'Agnello
Provincia di NA

DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto di Riqualificazione della Piazza Sant'Agnello

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

CANTIERE: Piazza Sant'Agnello, Sant'Agnello (NA)

Sorrento, 02/08/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(architetto STUDIO ASS. ARCH.TTI FIORENTINO FIORENTINO Rosario)

per presa visione
IL RESPONSABILE DEI LAVORI
(da nominare)

architetto STUDIO ASS. ARCH.TTI FIORENTINO FIORENTINO Rosario
Piazza Sant'Antonino n.6
80067 Sorrento (NA)
0818781190 - .
fiorentinoarchstudio@alice.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	3	3	08/01/2014	10/01/2014
	3	1	2	2	17/03/2014	18/03/2014
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	3	3	08/01/2014	10/01/2014
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	3	3	08/01/2014	10/01/2014
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	1	3	3	08/01/2014	10/01/2014
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree	1	1	1	1	10/01/2014	10/01/2014
Rimozione alberature esistenti	2	1	3	3	13/01/2014	15/01/2014
Scavo di sbancamento	2	1	2	2	16/01/2014	17/01/2014
Rimozione di pavimenti esterni	2	1	8	10	20/01/2014	29/01/2014
	3	1	3	3	19/03/2014	21/03/2014
Rimozione di massetto	2	1	8	10	20/01/2014	29/01/2014
	3	1	3	3	19/03/2014	21/03/2014
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici	2	1	2	2	30/01/2014	31/01/2014
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	2	1	3	3	03/02/2014	05/02/2014
	3	1	5	5	24/03/2014	28/03/2014
	3	1	2	2	22/04/2014	23/04/2014
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	2	1	2	2	06/02/2014	07/02/2014
	3	1	3	3	31/03/2014	02/04/2014
Apertura e chiusura tracce nella muratura	2	1	2	2	10/02/2014	11/02/2014
	3	1	2	2	03/04/2014	04/04/2014
Posa di conduttura elettrica	2	1	2	2	10/02/2014	11/02/2014
	3	1	2	2	03/04/2014	04/04/2014
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	2	1	3	3	12/02/2014	14/02/2014
	3	1	5	5	07/04/2014	11/04/2014
Pulizia di paramenti murari realizzata con acqua a pressione.	2	1	2	2	17/02/2014	18/02/2014
	3	1	2	2	07/04/2014	08/04/2014
Tinteggiatura di superfici esterne	2	1	5	5	17/02/2014	21/02/2014
	3	1	5	5	14/04/2014	18/04/2014
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	2	1	2	2	24/02/2014	25/02/2014
Posa di condotta di scarico fognario	2	1	2	2	24/02/2014	25/02/2014
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2	1	2	2	24/02/2014	25/02/2014
Posa di conduttura idrica	2	1	2	2	24/02/2014	25/02/2014
Realizzazione di marciapiedi	2	1	3	3	26/02/2014	28/02/2014
Formazione di massetto per esterni	2	1	5	5	03/03/2014	07/03/2014
	3	1	3	3	07/05/2014	09/05/2014
Posa di pavimenti per esterni	2	1	10	12	03/03/2014	14/03/2014
	3	1	7	9	12/05/2014	20/05/2014
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	3	1	3	3	22/04/2014	24/04/2014
Realizzazione di basamento in muratura	3	1	3	3	28/04/2014	30/04/2014
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	3	1	2	2	05/05/2014	06/05/2014

Tabella Analitica Gantt

Posa di segnali stradali	3	1	5	7	21/05/2014	27/05/2014
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	3	1	5	7	21/05/2014	27/05/2014
Messa a dimora di piante	3	1	5	7	21/05/2014	27/05/2014
Formazione di tappeto erboso	3	1	5	7	21/05/2014	27/05/2014
Montaggio di apparecchi illuminanti	3	1	5	7	21/05/2014	27/05/2014
Smobilizzo del cantiere	1	1	3	3	28/05/2014	30/05/2014

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = AREA UNICA

2) = FASE 1°

3) = FASE 2°

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Appaltatrice

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro