
 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

COMUNE DI 

SANT’AGNELLO 
 

PROVINCIA  DI  NAPOLI 

 

TAV. 

16   
 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZIONE 

AD AGRUMETO PUBBLICO CON ANNESSO 

IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DELL’AREA   

A VERDE PUBBLICO SITA AL CORSO ITALIA 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

IL PROGETTISTA:                                                                                   IL SINDACO    

ING.  MARIO  LANGELLA                                                  DOTT. PIETRO SAGRISTANI 

DATA: 

DICEMBRE 2013 
 PROGETTO: 

 

ALLEGATI: 

 

 

 



mesi DURATA INIZIO FINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

TEMPISTICA REALIZZATIVA DELL'OPERA 453 1-mar-2014 28-mag-2015

1. FASE 1_GARA 211 1-mar-2014 28-set-2014

comunicazione avvenuto finanziamento 1 1-mar-2014 2-mar-2014

pubblicaziona bando di gara 15 3-mar-2014 18-mar-2014

ricezione delle offerte 50 19-mar-2014 8-mag-2014

nomina commissione aggiudicatrice 10 9-mag-2014 19-mag-2014

termine lavori commissine e scelta del contraente 30 20-mag-2014 19-giu-2014

affidamento provvisorio - stipula del contratto 100 20-giu-2014 28-set-2014

2. FASE 2_REALIZZAZIONE DEI LAVORI 120 29-set-2014 27-gen-2015

consegna dei lavori ed allestimento del cantiere 5 29-set-2014 4-ott-2014

Realizzazione muri contenimento nuove aiuole e rampa 15 5-ott-2014 20-ott-2014

Opere propedeutiche alla realizzazione campo da gioco 10 21-ott-2014 31-ott-2014

Realizzazione recinzioni 10 28-ott-2014 7-nov-2014

Completamento riempimento aiuole 5 5-nov-2014 10-nov-2014

Predisposizione impianto elettrico 5 8-nov-2014 13-nov-2014

Predisposizione e realizzazione impianto idrico 10 14-nov-2014 24-nov-2014

Predisposizione impianto irrigazione 5 21-nov-2014 26-nov-2014

Realizzazione campo da gioco 10 21-nov-2014 1-dic-2014

Realizzazione vialetti e pergolato 15 24-nov-2014 9-dic-2014

Fornitura e messa a dimora alberature 15 5-dic-2014 20-dic-2014

Installazione corpi illuminanti 10 10-dic-2014 20-dic-2014

Completamento impianti 15 15-dic-2014 30-dic-2014

Realizzazione staccionate e pavimentazione vialetti 10 25-dic-2014 4-gen-2015

Completamento forniture a verde 15 28-dic-2014 12-gen-2015

Fornitura ed installazione arredi 5 10-gen-2015 15-gen-2015

verifiche e collaudi 5 16-gen-2015 21-gen-2015

smobilizzo del cantiere 5 22-gen-2015 27-gen-2015

3. FASE 3_FINE LAVORI 120 28-gen-2015 28-mag-2015

verbale di fine lavori 1 28-gen-2015 29-gen-2015

relazione sul conto finale 15 30-gen-2015 14-feb-2015

collaudo tecnico amministrativo 60 15-feb-2015 16-apr-2015

emissione del certificato di collaudo 10 17-apr-2015 27-apr-2015

svincolo ritenute contrattuali e saldo finale 30 28-apr-2015 28-mag-2015

__ mesi = ____ gg (naturali e consecutivi)
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