Nome attivita

06 Gen 14 13 Gen 14 20 Gen 14 27 Gen 14 03 Feb 14 10 Feb 14 17 Feb 14 24 Feb 14 03 Mar 14 10 Mar 14 17 Mar 14 24 Mar 14 31 Mar 14 07 Apr 14 14 Apr 14 21 Apr 14 28 Apr 14 05 Mag 14 12 Mag 14 19 Mag 14 26 Mag 14

Durat:

Realizzazione della recinzione e deg!

59

Allestimento di servizi igienico-assistt

39

Realizzazione di impianto elettrico de

39

Realizzazione di impianto idrico dei s

39

Posa in opera di tubazioni in pvc per

1g

Rimozione alberature esistenti

39

Scavo di shancamento

24

Rimozione di pavimenti esterni

119

Rimozione di massetto

119

Demolizione generale di strutture in ¢

29

Montaggio e smontaggio del pontegg

10 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti €

59

Apertura e chiusura tracce nella mur:

49

Posa di conduttura elettrica

49

Formazione intonaci esterni (tradizior

8¢

Pulizia di paramenti murari realizzata

49

Tinteggiatura di superfici esterne

10 g

Realizzazione della carpenteria per s

29

Posa di condotta di scarico fognario

29

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

24

Posa di conduttura idrica

29

Realizzazione di marciapiedi

39

Formazione di massetto per esterni

8¢

Posa di pavimenti per esterni

179

Getto in calcestruzzo per le strutture

39

Realizzazione di basamento in murat

39

Realizzazione di solaio in c.a. in oper

24

Posa di segnali stradali

59

Posa di panchine, cestini, fontanelle

59

Messa a dimora di piante

59

Formazione di tappeto erboso

59

Montaggio di apparecchi illuminanti

59

Smobilizzo del cantiere

39

LEGENDA Zona:

Z1 = AREA UNICA

Z2 =FASE 1°

Z3 = FASE 2°
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