ALLEGATO “A”

Comune di Sant'Agnello
Provincia di NA

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto di Riqualificazione della Piazza Sant'Agnello
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

CANTIERE: Piazza Sant'Agnello, Sant'Agnello (NA)

Sorrento, 02/08/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(architetto STUDIO ASS. ARCH.TTI FIORENTINO FIORENTINO Rosario)

per presa visione
IL RESPONSABILE DEI LAVORI
(da nominare)

architetto STUDIO ASS. ARCH.TTI FIORENTINO FIORENTINO Rosario
Piazza Sant'Antonino n.6

80067 Sorrento (NA)

0818781190 - .

fiorentinoarchstudio@alice.it

CerTusby Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO z I |gglL|ggC| data Iniziale | data Finale

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 3 3 | 08/01/2014 | 10/01/2014
3 1 2 2 17/03/2014 @ 18/03/2014

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 3 3 | 08/01/2014 @ 10/01/2014
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 3 3 | 08/01/2014 10/01/2014

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere
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08/01/2014 | 10/01/2014

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 1  10/01/2014 @ 10/01/2014

Rimozione alberature esistenti 3 | 13/01/2014 @ 15/01/2014
Scavo di shancamento 2 | 16/01/2014 | 17/01/2014
Rimozione di pavimenti esterni 10 | 20/01/2014 @ 29/01/2014
3 | 19/03/2014 @ 21/03/2014
Rimozione di massetto 10 = 20/01/2014 @ 29/01/2014
19/03/2014 @ 21/03/2014
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici 30/01/2014 @ 31/01/2014
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 03/02/2014 | 05/02/2014
24/03/2014 @ 28/03/2014
22/04/2014 | 23/04/2014
06/02/2014 = 07/02/2014
31/03/2014 = 02/04/2014
10/02/2014 @ 11/02/2014
03/04/2014 = 04/04/2014
10/02/2014 @ 11/02/2014
03/04/2014 = 04/04/2014
12/02/2014 @ 14/02/2014
07/04/2014 @ 11/04/2014

17/02/2014 @ 18/02/2014

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni

Apertura e chiusura tracce nella muratura

Posa di conduttura elettrica

Formazione intonaci esterni (tradizionali)

Pulizia di paramenti murari realizzata con acqua a pressione.
07/04/2014 = 08/04/2014
Tinteggiatura di superfici esterne 17/02/2014 @ 21/02/2014
14/04/2014 @ 18/04/2014
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 24/02/2014 | 25/02/2014
Posa di condotta di scarico fognario 24/02/2014 = 25/02/2014
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 24/02/2014 | 25/02/2014
Posa di conduttura idrica 24/02/2014 | 25/02/2014
Realizzazione di marciapiedi 26/02/2014 | 28/02/2014

Formazione di massetto per esterni 03/03/2014 = 07/03/2014
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07/05/2014 | 09/05/2014
Posa di pavimenti per esterni 10 12 @ 03/03/2014 | 14/03/2014

12/05/2014 @ 20/05/2014
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Realizzazione di basamento in muratura 28/04/2014 @ 30/04/2014
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Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 05/05/2014 | 06/05/2014
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Tabella Analitica Gantt
Posa di segnali stradali 21/05/2014 @ 27/05/2014
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 21/05/2014 @ 27/05/2014
Messa a dimora di piante 21/05/2014 @ 27/05/2014
Formazione di tappeto erboso 21/05/2014 | 27/05/2014
21/05/2014 @ 27/05/2014

28/05/2014 | 30/05/2014

Montaggio di apparecchi illuminanti
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Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = AREA UNICA

2) = FASE 1°
3) = FASE 2°
| = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Appaltatrice

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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