
Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere3 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree1 g

Rimozione alberature esistenti 3 g

Scavo di sbancamento 2 g

Rimozione di pavimenti esterni 11 g

Rimozione di massetto 11 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso10 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni5 g

Apertura e chiusura tracce nella muratura4 g

Posa di conduttura elettrica 4 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali)8 g

Pulizia di paramenti murari realizzata con acqua a pressione.4 g

Tinteggiatura di superfici esterne 10 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.2 g

Posa di condotta di scarico fognario 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Posa di conduttura idrica 2 g

Realizzazione di marciapiedi 3 g

Formazione di massetto per esterni 8 g

Posa di pavimenti per esterni 17 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione3 g

Realizzazione di basamento in muratura3 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato2 g

Posa di segnali stradali 5 g

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere5 g

Messa a dimora di piante 5 g

Formazione di tappeto erboso 5 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 5 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = AREA UNICA

Z2 = FASE 1°

Z3 = FASE 2°
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