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Comunedi Sant'Agnello
Provincia di Napoli

OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico della Casa Comunal e e annessa Scuola
Media Statale A. Gemelli nel Comune di Sant’ Agnello (NA).

COMMITTENTE: Comunedi Sant'/Agnello

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

II CRONOPROGRAMMA dei Lavori alegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare a
contratto ai sensi del comma 1 letteraf) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, é stato redatto
a sens dell'art.40 ddl ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma € quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Da calcoli effettuati e
risultato che per |a completa esecuzione dei lavori sono necessari 177 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto ritenuta
necessaria per larealizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, s é tenuto
conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della
chiusuradei cantieri per fedtivita.

Posta pari a 100% la produttivita ottimale mensile € stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, s é tenuto
conto della prevedibile incidenza del giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale
media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto I'arco dell'anno con aumento temporale
analogo di ogni attivita, indi pendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data d'inizio dei lavori,
I'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporae di esecuzione, che
nell'arco dell'anno avra divers tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di diminuzione
o di aumento rispetto allamedia consideratain fase di progetto.




Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
I'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 100°328,28 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro

161°364,50 .

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare prima
dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti daquelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Sant'Agnello, 05/04/2014

Il Tecnico
(Ing. Andrea De Maio)
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Comune di Sant'Agnello

Provincia di Napoli

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: | Lavori di efficientamento energetico della Casa Comunale e annessa Scuola Media Statale A. Gemelli nel Comune
di Sant’Agnello (NA).

COMMITTENTE: |Comune di Sant'/Agnello

Sant'Agnello, 05/04/2014

Il Tecnico
(Ing. Andrea De Maio)




Pag. 2

= Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Me
ID Nome attivita Durata | Importo o0 o3 oA 95 9f 57 o8 90 910 o711 512513 574 615 S16 517 918 510 990 521 930 597 <4 995 S7F 527 598 920 930 931
S SESE SR SSuse L S ShL St SHRSTE 1R 503 Si 8 ik SNE SIE SAt SIS 278 S2R S22 SO SO SO SA See 28 S e sl -
1 | Lavoria MISURA 1269 [583828,00 | : : : : : ¥ ;
2 Sicurezza 1229 |27°089.30 | : . : . : v i
3 Accantieramento 1229 | 526042 - v' E
Montaggio/smontaggio recinzioni, baracche di . : : :
4 oo 79 | 526042 [ | , | | | | [ i .
5 Ponteggi 1229 |1574674 | & : : : : : W 5
Porieogo compic. oo & ool o, on ' -} |
5 mantova ... nito a perfetta regola d'arte - montag... 1250 | ST : ' . . ' : 5
7 Dispositivi per la prevenzione delle cadute 169 5°867.,00 v v'
Parapetto laterale di protezione anticaduta e ) _ ; ' E : :
. realizzazione linea vita By [See ! E ;
DPl e MISURE DI COORDINANMENTO/ . H ; !
i INFORMAZIONE g | 2514 | & : i i
- Disposilivi per la prevenzione da cadute, dofati d . - I ' : ' : : : ;
march .. le norme vigenti Assorbitore di energia ... 9 ’ : ' ; ;
11 Efficientamento energetico dell'invelucro 126Q [323'921,80 I' y 3 T i vl :
12 SOSTITUZIONE INFISSI 649 [110%826.29 E : P ; . ! E E
13 Smontaggio vecchi infissi e montaggio nuovi infissi 649 [110%826.29 A ;
COIBENTAZIONE ED ISOLAMENTO COPERTURA : | : : : : II :
- PIANA, TETTO A FALDE E SOLAI INTERMEDI 1079 [172'96960 5 : ] ] - 5
15 Terrazzo copertura aula magna 31 g |40°56867 ', - v' p ]
Impermeabilizzazione, isclamento, realizzazione . — : i i : i i
o profezione pesante con pavimentio. Sy |t . : E E : : E
17 Terrazzi al livello sottotetto 309 |287127.18 | : v
Preparazione supporio, posa isolante & protezione . — 5
18 dello stessto 3049 2812718 . ; ; .
19 Tetto a spiovente 739 |10387375 5 m— ; ; v E E
e e ' f | 5 f
20 posa isolante & nuovo manto coperfura con op... ol it ; , . ; ; : i
21 COIBENTAZIONE PARETIVERTICALI ED OPACHE 103g 40752591 v vl I
22 Cappotto e ripristini per sostituzione infissi 1039 |40°525.91 v - - - v
e '  — 5 I 5
i sostituzione finesire i i : : 5 ' I
Ristrutturazione e sostituzione di impianti generali eic } : ; | : : 5
= impianti di riscaldamento e raffrescame... e v M E :
GENERATORE DI CALORE ADELEVATA . i : : : '
= EFFICIENZA (POMPA DI CALORE) - i v v ; 5
28 Generatore calore ad elevata efficienza 579 19160947 v T T v' ' ' ]
Realizzazione impianto condizionamento ad alta . _
27 efficienza 579 (19160947 : :
SISTEM DI ILLUMINAZIONE INTERNA/ESTERNA : ! 11 ' | i ]
=5 DEGLI EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA =3 =z AR v e

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
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D Nome attivita

Durata

Importo

Mese 2 . Mese 3

‘Mese 6 Mese 7 Me

29 llluminazicne a risparmic energetico LED

154

32720000

Sostituzione lampade impianto illuminazione con

i led ad alta efficienza

159

32720000

31 Trasporto a discarica

96 g

9'007,52

32 Trasporto a discarica autorizzata di materialidi risulta.

39

900752
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— Previsione
SAL

660 000
640 000
620 000
600 000
580 000
560 000
540 000
520 000
500 000
480 000
460 000
440 000
420 000
400 000
380 000
360 000
340 000
320 000
300 000
280 000
260 000
240 000
220 000
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello



Comune di Sant'Agnello

Provincia di Napoli

Tabella Attivita

OGGETTO: | Lavori di efficientamento energetico della Casa Comunale e annessa Scuola Media Statale A. Gemelli nel Comune
di Sant’Agnello (NA).

COMMITTENTE: |Comune di Sant'/Agnello

Sant'Agnello, 05/04/2014

Il Tecnico
(Ing. Andrea De Maio)
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

Lavori a MISURA 583 828,09| 100,000 1gg 177gg| 126| 177
* Sicurezza 27°089,30| 4,640 7gg 177 gg| 122| 171
** Accantieramento 526042 0,901 7499 177gg| 122 171
* ** Montaggio/smontaggio recinzioni, baracche di cantiere 526042 0,901 7ag 177 gg i 7

* * * periodo 01 373490, 0,640 7ag 11 gg 5 5

** % periodo 02 152552 0,261 176 gg 177 9 2 2
* * Ponteggi 15°746,74| 2,697 7gg 177 gg| 122| 171
*** Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantova ... nito a perfetta regola d'arte - montaggio uso e smontaggio 15774674 2,697 700 177gg| 122 171
* * Dispositivi per la prevenzione delle cadute 5'867,000 1,005 16 gg 37 gg 16 22
* ** Parapetto laterale di protezione anticaduta e realizzazione linea vita 5'867,00 1,005 16 gg 37 ag 16 22
**DPl e MISURE DI COORDINAMENTO/INFORMAZIONE 215,14 0,037 7499 7499 1 1
*** Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di march ... le norme vigenti Assorbitore di energia con fune in nylon 21514| 0,037 700 709 1 1
* Efficientamento energetico dell'involucro 323'921,80| 55,482 1499 177 gg| 126| 177
** SOSTITUZIONE INFISSI 110'826,29| 18,983 64 gg 154 gg 64 91
*** Smontaggio vecchi infissi e montaggio nuovi infissi 110°826,29| 18,983 64 gg 154 gg 64 91
** COIBENTAZIONE ED ISOLAMENTO COPERTURA PIANA, TETTO A FALDE E SOLAI INTERMEDI 172°569,60, 29,558 199 150 gg| 107 150
*** Terrazzo copertura aula magna 40°568,67| 6,949 1499 43 gg 31 43
*=** Impermeabilizzazione, isolamento, realizzazione protezione pesante con pavimento. 40°568,67| 6,949 109 43 gg 3 43
*** Terrazzi al livello sottotetto 28'127,18| 4,818 2499 43 gg 30 42
**** Pregparazione supporto, posa isolante e protezione dello stessto 2812718 4818 249 43 gq 30 42
* = * Tetto a spiovente 103°873,75| 17,792 49 gg 150gg| 73| 102
**** Rimozione manto copertura, impermeabilizzazione, posa isolante e nuovo manto copertura con opere accessarie e nuova gronda. 103°873,75| 17,792 49 gg 150 gg 73| 102
** COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI ED OPACHE 40°52591| 6,941 32gg 177 gg| 103| 146

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.

*** Cappotto e ripristini per sostituzione infissi 40°525,91 6,941 3299 177 gg| 103| 146
**** Realizzazione cappotto e ripristini intonaco per sostituzione finestre 40752591 6,941 3249 177 gg 51 73
**** perodo 01 2147873 3679 32 gg 70 gg 27 39

**** periodo 02 107942 00, 1,874 144 gg 163 gg 14 20

**** periodo 03 8710518 1,368 164 gg 177 gg 10 14

* Ristrutturazione e sostituzione di impianti generali e/o impianti di riscaldamento e raffrescamento convenzionali 223'809,47| 38,335 32qg 113 gg 57 82
** GENERATORE DI CALORE AD ELEVATA EFFICIENZA (POMPA DI CALORE) 191°609,47| 32,820 32gg 113 gg 57 82
*** Generatore calore ad elevata efficienza 191°609,47| 32,820 32gg 113 gg 57 82
* *** Realizzazione impianto condizionamento ad alta efficienza 191°609,47| 32,820 32 g9 113 gg 57 82
** SISTEMI DI ILLUMINAZIONE INTERNA/ESTERNA DEGLI EDIFICI AD ALTA EFFICIENZA 32°200,000 5,515 32gg 52 gg 15 21
*** llluminazione a risparmio energetico LED 32°200,00{ 5,515 3299 52 gg 15 21
* *** Sostituzione lampade impianto illuminazione con led ad alta efficienza 32°200,00f 5,515 32qg 52 gg 15 21
* Trasporto a discarica 9007,52| 1,543 32 gg 168 gg 96| 137
* * Trasporto a discarica autorizzata di materialidi risulta. 900752 1,543 324qg 166 gg 3 3
* * periodo 01 297248, 0509 32gg 32gg 1 1

* * periodo 02 297248 0509 99 gg 99 gg 1 1

* * periodo 03 3062 56| 0525 168 gg 168 gg 1 1

Sant'Agnello, 05/04/2014
Tecnico
Ing. Andrea De Maio

COMMITTENTE: Comune di Sant'Agnello
TABELLA DELLE ATTIVITA'




