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1. PREMESSA 

Il Comune di Sant’Agnello, nel dicembre 2010, ha concorso all’avviso pubblico del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai Comuni fino a 15.000 

abitanti per la presentazione di Manifestazioni di interesse nell’ambito delle linee di attività 

2.2 “interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o 

ad uso pubblico” e 2.5 “interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da 

cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento” del POI Energie Rinnovabili e 

Risparmio Energetico 2007-2013 (comunicato pubblicato su Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – Serie Generale del 22 settembre). 

 

La proposta progettuale del Comune di Sant’Agnello (acquisita al Prot.. Ministeriale n. 

16041 del 22/12/2010) prevedeva le seguenti fonti di finanziamento: 

 Euro 

Risorse POIn Energia € 1.138.000,00 

Cofinanziamenti  

di cui risorse proprie del proponente 

(mutuo contratto con la Cassa DD. e PP. ai sensi della L.R. 
51/78 per un importo lordo pari a € 341.500,00) 

€ 200.000,00 

 di cui risorse a carico di altri soggetti pubblici 

(finanziamento bando INAIL 2008/2009, pari a € 336.600,00) 
€ 150.000,00 

TOTALE € 1.448.000,00 

 

Con nota Prot. 0003819/SEC del 24/03/2014 il M.A.T.T.M., ha comunicato che la 

proposta progettuale presentata dal Comune di Sant’Agnello è stata ammessa a 

finanziamento a seguito di scorrimento della graduatoria per l’importo di 853.500,00 Euro. 

Essendo stata, la proposta progettuale, oggetto di dimensionamento economico del 

finanziamento richiesto, si è reso necessario effettuare la rimodulazione tecnica del 

progetto tenendo conto delle risorse assegnate con il Decreto Direttoriale n.288 del 20 

Aprile 2012. 

Pertanto con determina n°36 del 07/04/2014, il Funzionario Direttivo dell’Ufficio Lavori 

Pubblici, ha affidato al sottoscritto dott. Ing. Andrea De Maio, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli al n°13434, la redazione del progetto esecutivo degli 

“Interventi finalizzati all’efficientamento energetico della Casa Comunale e annessa Scuola 

Media Gemelli” rimodulato sotto il profilo tecnico-economico. 
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Si precisa che, nelle more dell’eventuale finanziamento da parte del MATTM, sono 

stati recentemente eseguiti e completati, alcuni indifferibili ed urgenti lavori di 

efficientamento energetico riguardanti la Casa Comunale ed annessa Scuola Media.  

Sulla scorta delle risultanze degli interventi di analisi e diagnosi energetica, che 

hanno indicato le priorità e definito gli obiettivi raggiungibili, si è provveduto, attingendo alle 

fonti di cofinanziamento di cui sopra, all’esecuzione dei seguenti interventi: 

− sostituzione degli infissi esistenti fatiscenti, dotati di telaio in legno in condizioni di 

degrado avanzato e vetro singolo ad alta dispersione termica privi dei requisiti previsti  

dalla legislazione vigente, con infissi ad  efficienza termica dotati di  vetro-camera del  

tipo basso-emissivo e valori di trasmittanza inferiori a 2,3 w/mqk conformi alla 

normativa vigente; 

− sostituzione dell’impianto di riscaldamento uffici del sottotetto con impianto e di 

riscaldamento e raffrescamento ad elevato risparmio energetico; 

− realizzazione canalizzazioni sottotraccia, sulle facciate principale, est ed ovest 

dell’edificio, per mascherare il passaggio dei cavi dell’impianto illuminazione delle 

stesse con tecnologia LED. Le canalizzazioni sono state realizzate 

contemporaneamente ai lavori di manutenzione delle facciate, in previsione 

dell’intervento di illuminazione futuro, al fine di evitare interventi invasivi sugli intonaci 

recentemente ripristinati. 

La presente relazione generale, rientra, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 

n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti), tra i documenti componenti il 

progetto esecutivo, e riporta i contenuti e le indicazioni previsti dall’art. 34 del 

“Regolamento”. Gli elaborati progettuali sono stati suddivisi nei seguenti capitoli, così come 

desumibile dall’elenco elaborati: 

− Generale 

− Rilievo/Stato Dei Luoghi 

− Progetto Efficientamento energetico 

− Progetto Impianti 

− Computi e Stime 

− Sicurezza 

Il singolo elaborato è identificato mediante un codice costituito da 4 campi di cifre; 

quindi il formato è del tipo CCCC.LL.LLCC.L, dove CCCC, indica il numero di commessa e 

l’anno di acquisizione, il primo gruppo LL individua la fase progettuale (nello specifico 

Progetto Esecutivo), il secondo gruppo LL individua la tipologia di elaborato (Schema 

Grafico ovvero Relazione), il quarto gruppo CC corrisponde al progressivo elaborato, la 

lettera finale indica la revisione progettuale. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il progetto esecutivo è stato redatto in conformità a quanto previsto dagli artt. dal 33, 

al 43 del D.P.R. 207 del 05/10/10 (Regolamento del Codice dei Contratti) e della vigente 

principale normativa in materia di lavori pubblici. 

D. Lgs 12/04/2006 n. 163  Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi, Forniture e ss. mm e ii. 

D.P.R. 207 del 05/10/2010 Regolamento del Codice dei Contratti e ss. mm e ii. 

 

Nella stesura degli elaborati si è fatto costante riferimento, ove applicabile, alle 

principali disposizioni nazionali in merito “all’Efficienza Energetica” finalizzate ad attuare il 

risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e la produzione energetica da fonti 

energetiche rinnovabili in conformità ai principi fondamentali fissati dalla seguente 

principale normativa comunitaria e nazionale e suoi aggiornamenti: 
 

RIFERIMENTI EUROPEI 

DIRETTIVA 2002/91/CE” “RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA  

DIRETTIVA 2010/31/UE “PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA” 

 

RIFERIMENTI NAZIONALI 

D.Lgs. n.192 del 8 ottobre 2005 Recepimento nazionale della DIRETTIVA 2002/91/CE 

D.Lgs. n.311 del 29 dicembre 2006 Disposizioni correttive ed integrative al DLgs 192/2005 

D.Lgs. 115 del 30 maggio 2008, Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli 

usi finali dell'energia e ai servizi energetici. Il decreto stabilisce 
l’obbligo di utilizzo delle norme UNI TS 11300 parte 1 e 2 
“Prestazioni energetiche degli edifici”; 

D.P.R. n. 59/09 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e 
b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192., il 
Regolamento definisce le metodologie di calcolo e i requisiti 
minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti 
termici.  

D.M. 29/06/09 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli 
edifici. 

 

Si è tenuto altresì conto degli indirizzi Regione Campania in materia energetico-

ambientale per la redazione dei regolamenti urbanistici edilizi comunali, in attuazione della 

L.R. 16/2004 e ss.mm. e ii., finalizzati anche alla riduzione dei consumi energetici e delle 

norme UNI e CTI, che seguono e relativi aggiornamenti: 
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UNI TS 11300 parti 1,2 3 e 4 Prestazioni energetiche degli edifici 

UNI EN ISO 13790 Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il 
raffrescamento.  

UNI EN EN 15316  Heating systems in buildings –Method for calculation of system energy requirements and 
system efficiencies  

UNI 832  Prestazione termica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento - 
Edifici residenziali.  

UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per l’edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo 
di calcolo.  

UNI 7357 Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici.  

UNI 8477/1 Energia solare – Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia – Valutazione dell’energia 
raggiante ricevuta.  

UNI EN ISO 10077-1  Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - 
Metodo semplificato.  

UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - 
Metodo numerico per i telai.  

UNI 10339 Impianti aeraulici al fini di benessere. Generalità, classificazione e requisiti - Regole per la 
richiesta d'offerta, l'offerta, l'ordine e la fornitura.  

UNI 10348 Riscaldamento degli edifici - Rendimenti dei sistemi di riscaldamento - Metodo di calcolo.  

UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici. 

UNI 10351 Materiali da costruzione - Conduttività termica e permeabilità al vapore.  

UNI 10355 Murature e solai - Valori della resistenza termica e metodo di calcolo.  

UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici - Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di 
calcolo.  

UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia - Temperatura 
superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensazione interstiziale - 
Metodo di calcolo.  

UNI EN 13789 Prestazione termica degli edifici - Coefficiente di perdita di calore per trasmissione - Metodo 
di calcolo.  

CTI  Sottocomitato n.6  
Giugno 2003  

Prestazioni energetiche degli edifici. Climatizzazione invernale e preparazione acqua calda 
per usi igienico-sanitari. Raccomandazioni CTI elaborate dal SC1 “Trasmissione del calore e 
fluidodinamica” e dal SC6 “ Riscaldamento e ventilazione”  

CTI  
9 febbraio 2007 Codice 
progetto: E02069982 

Prestazioni energetiche degli edifici – Climatizzazione invernale e preparazione dell’acqua 
calda per usi igienico – sanitari. Parte 2: Energia primaria e e rendimenti per la 
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari. 

CTI/SC01/GC02 Prestazioni energetiche degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento 
ed il raffrescamento ambiente – Linee guida per l’applicazione nazionale.  
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3. CRITERI PROGETTUALI ED OBIETTIVI DELL’INTERVENTO  

3.1. Le finalità dell’intervento 

L’intervento in progetto è finalizzato al miglioramento globale della prestazione 

energetica dell’edificio. 

In coerenza con gli orientamenti strategici e i contenuti del POln, gli interventi 

proposti si prefiggono il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• favorire lo sviluppo e la diffusione dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia 

pubblica e delle utenze pubbliche; 

• garantire una riduzione dei consumi di energia primaria; 

• garantire la certificazione energetica del patrimonio immobiliare interessato dagli 

interventi; 

• favorire l’utilizzo e la diffusione dei materiali eco-compatibili per I'edilizia; 

• diffondere pratiche di monitoraggi delle prestazioni energetiche degli edifici anche al 

fine di migliorare le conoscenze e competenze in materia di energie rinnovabili ed 

efficienza enerqetica. 

Il progetto ha come obiettivo finale l'efficientamento dell'involucro edilizio e degli 

impianti di climatizzazione a servizio dello stesso, in particolare il progetto si sviluppa 

secondo le seguenti linee principali di intervento: 

• efficientamento energetico dell’involucro esistente, mediante sostituzione infissi 

fatiscenti non a norma, l’isolamento delle coperture, l’utilizzo di un isolamento 

termico a cappotto; 

•  ristrutturazione e sostituzione degli impianti generali e dell’impianto di riscaldamento 

e raffrescamento convenzionale esistente. 

Tenuto conto che la proposta progettuale originaria ammessa a finanziamento è stata 

oggetto di dimensionamento economico e della necessità di adeguare i prezzi degli 

interventi alla tariffa vigente è stata effettuata una rimodulazione tecnica della proposta 

progettuale.  

Sulla scorta delle risultanze degli interventi di analisi e diagnosi energetica, tenuto 

conto delle risorse a disposizione, sono stati individuati gli interventi prioritari, per l’appunto 

quelli di cui sopra, da eseguire in coerenza con gli obiettivi e le caratteristiche del progetto 

presentato in sede di manifestazione d’interesse. 

3.2. Pubblicizzazione dei risultati dell’intervento  

La qualità energetica dell’edificio, una volta eseguiti gli interventi di riqualificazione 

energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra, sarà resa evidente attraverso la 
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Certificazione Energetica e l’esposizione della Targa Energetica (obbligatoria per gli edifici 

pubblici).  

Gli strumenti previsti per pubblicizzare il progetto mirano a raggiungere la fascia più 

ampia della popolazione con lo scopo evidente di promuovere il concetto stesso di 

efficienza energetica, dimostrare come “risparmiare si può” non solo negli edifici pubblici 

ma anche in quelli privati. Il progetto sarà presentato alla cittadinanza attraverso una 

conferenza pubblica con un livello comunicativo agile e diretto, attraverso la 

predisposizione di materiale divulgativo, si prevede la realizzazione di alcuni articoli 

riassuntivi di progetto (obiettivi, struttura, risultati) che potranno essere pubblicati sui 

giornali locali, oppure depliants e piccole brochure finalizzati ad illustrare il progetto e a 

diffondere i risultati.  

Nel sito web del Comune di Sant’Agnello sarà predisposta una pagina web 

contenente tutte le informazioni relative al progetto, evidenziandone gli obiettivi iniziali, 

documentando la struttura del progetto e riassumendo i risultati ottenuti in un report finale 

di facile comprensione per tutti. 

3.3. Monitoraggio dei consumi energetici 

Nel sito web del Comune di Sant’Agnello sarà predisposta una pagina web 

contenente tutte le informazioni relative al progetto, evidenziandone gli obiettivi iniziali, 

documentando la struttura del progetto e riassumendo i risultati ottenuti in un report finale 

di facile comprensione per tutti. 

Il monitoraggio dei consumi energetici verrà effettuato tramite un sistema per la 

gestione dell’energia in grado di acquisire dati real-time dai misuratori multifunzionali 

installati sui punti critici della rete di edificio: il sistema gestisce applicazioni in modalità 

client-server distribuita e, mediante tale soluzione, è possibile acquisire, analizzare, 

archiviare e condividere (con i gestori e gli utenti del sistema che in tal modo saranno 

coinvolti in prima persona nell'attuazionedella politica di risparmio energetico) i dati relativi 

all’energia attraverso un semplice browser e utilizzando infrastrutture di reti LAN o WAN. 

I componenti principali dell'infrastruttura hardware/software sono riassunti nei 

seguenti punti: 

• misuratori / display di corrente e tensione trifase installati in prossimità di alcuni punti 

sensibili; 

• infrastruttura di collegamento dei misuratori wireless; 

• HUB che permette di interfacciare i rilevatori con la rete rendendo i dati disponibili 

online per la consultazione diretta; 

• tool di analisi per computer client in grado di realizzare report sui consumi e sui centri 

di costo con le stesse potenzialità del server, presentando i dati in formato già 

stampabile o esportabile per Office in modo da poter essere oggetto di successivi 
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approfondimenti. 

Le attività per la verifica dei consumi dell'edificio possono essere riassunte nei 

seguenti punti: 

• rilievo dei consumi elettrici; 

• calcolo dei consumi in termini economici per singola unità/livello. 

Le analisi delle condizioni climatiche interne ed esterne dell'edificio si baseranno 

sulll'implementazione di un sistema di monitoraggio costituito da una centralina outdoor per 

la rilevazione in continuo nel tempo di parametri ambientali significativi (temperatura aria, 

temperatura superficiale esterna dell'edificio, umidità, radianza, velocità e direzione del 

vento ecc.) e rilevatori di temperatura indoor (riallocabili) collocati in posizioni strategiche 

all'interno della struttura. 

 
4. CARATTERISTICHE GENERALI E STATO ATTUALE 

DELL’EDIFICIO  

Identificazione dell’edificio 

L’edificio oggetto dell’intervento è sito nel centro urbano del Comune di Sant’Agnello 

(cfr. Fig.1) in Piazza Giacomo Matteotti ed è individuato in catasto del medesimo Comune 

al foglio di mappa n. 3 con particella n. 366. 

 
Figura 1 – Stralcio carta tecnica regionale con localizzazione dell’area occupata dall’edificio pubblico 

Centro abitato del 
Comune di Sant’Agnello 

Edificio oggetto di 
intervento 



POIn Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013 

“"Lavori di efficientamento energetico della Casa Comunale e annessa Scuola Media Gemelli." 

Progetto Esecutivo - Elaborato Cod. 0214PERE16A Relazione generale rev.01 gara

 
 

 
Ing. Andrea De Maio              
Via F.S. Ciampa, 18- 80065 Sant’Agnello (NA) Tel/Fax.: 081.5323064   
Mail: studiodemaio@yahoo.it - Cell.: 328.5620599 
 

10 

Esso è costituito da un corpo di fabbrica a pianta rettangolare di lati di ml. 46 x 36 

circa, con una corte interna a cielo aperto situata a livello del primo piano (+ 4,10 dal livello 

stradale).  

L’epoca di realizzazione dell’edificio risale ai primissimi anni del 1900, le strutture 

portanti sono in muratura di tufo locale con archi e volte, mentre i solai sono in parte 

costituiti con orditura di travi in ferro, ed in parte di tipo latero-cementizio.  

L’immobile, situato nel crocevia più importante del paese, è composto da piano 

terreno, primo piano, secondo piano e sottotetto, per un’altezza da terra di metri 15 circa 

misurati alla gronda e di metri 17,40 circa a livello del colmo delle falde del tetto.  

La conformazione originaria dell’edificio a C, ha subito all’inizio degli anni ’60 

l’aggiunta, sul retro, di un corpo postumo in cemento armato a due livelli, di superficie circa 

250 mq., questo corpo aggiuntivo, che oramai costituisce un tutt’uno con l’edificio in tufo 

esistente è sede di aule, dell’aula magna, dei bagni, ed al piano inferiore della palestra 

dell’Istituto Scolastico.  

L’edificio, pregevole per storia ed arte, è sottoposto al vincolo di tutela previsto dalla 

legge 1089 del 1939, esso presenta in facciata diversi elementi ornamentali e decorativi, 

con modanature ben lavorate che rendono i prospetti sobri e lineari.  

Tutte le finestre delle facciate prospettanti sulla piazza e del prospetto Nord, si 

presentano contornate da cornici; al di sotto della soglia dei davanzali in pietra sono 

presenti marca-davanzali a rilievo dotati, sottosoglia, di elementi decorativi tipo gattoni. 

Realizzato agli inizi del 1900 come edificio scolastico successivamente in epoca fascista 

divenne anche sede del Municipio che occupò una parte di esso mentre l'altra parte 

continuò ad essere utilizzata per attività scolastiche.  

Attualmente parte del fabbricato è sede della scuola media statale A. Gemelli, la 

rimanente parte ospita gli uffici comunali, oltre ad alcuni esercizi commerciali situati al 

piano terra; in particolare:  

• al piano terra sono presenti i locali della palestra scolastica, l’archivio del Comune, 

I’Ufficio Postale, il comando dei Vigili Urbani, il locale centrale termica, oltre ad alcuni 

esercizi commerciali;  

• ai piani superiori sono presenti esclusivamente gli uffici comunali nell’ala sinistra del 

fabbricato ed i locali della scuola media, nell’ala destra.  

Il volume lordo riscaldato è pari a 15 383,84 m3 e la superficie disperdente è di circa 

6 804,50 m2.  

All’atto della richiesta di finanziamento tutte le finestre dell’edificio si presentavano 

con telai in legno o ferro (sulla facciata posteriore in corrispondenza del corpo palestra) a 

vetro singolo in pessime condizioni; i telai visibilmente degradati oltre ad essere motivo di 
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forti dispersioni termiche ed infiltrazioni di acqua piovana, costituivano pericolo per gli utenti 

dell’edificio. 

Con i recenti lavori di manutenzione, tra l’altro, si è provveduto alla sostituzione degli 

infissi sulle facciate esterne con infissi adeguati alla normativa vigente, non è stato però 

possibile dare corso a tutti i lavori preventivati, in particolare alla sostituzione dei restanti 

infissi, obsoleti e con elevate dispersioni termiche, attesa la mancanza delle risorse 

economiche necessarie. 

 
Figura 2 – Vista aerea dell’edificio e della viabilità di accesso all’area occupata dall’edificio 

 

 

Edificio oggetto di 
intervento e viabilità 

accesso 
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5. GLI INTERVENTI IN PROGETTO 

Tenuto conto che la proposta progettuale originaria ammessa a finanziamento è stata 

oggetto di dimensionamento economico e della necessità di adeguare i prezzi degli 

interventi alla tariffa vigente è stata effettuata una rimodulazione tecnica della proposta 

progettuale. Sulla scorta delle risultanze degli interventi di analisi e diagnosi energetica, e 

delle risorse a disposizione, sono stati individuati gli interventi prioritari di cui infra, da 

eseguire in coerenza con gli obiettivi e le caratteristiche del progetto presentato in sede di 

manifestazione d’interesse. 

a. Interventi di analisi e diagnosi energetica con l’indicazione delle priorità e 

definizione degli obiettivi raggiungibili: 

Attività ex ante - preliminari 

1) redazione della diagnosi energetica dell'edificio e analisi degli obiettivi di riduzione 

dei consumi energetici conseguibili; 

2) stima ex ante delle emissioni di gas a effetto serra e analisi degli obiettivi di 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas ad effetto serra; 

3) definizione del sistema di monitoraggio dei risultati degli interventi. 

Attività ex post – certificazioni e verifiche 

4) stima ex post delle emissioni di gas a effetto serra; 

5) certificazione energetica dell'edificio al termine degli interventi; 

6) attuazione del sistema di monitoraggio dei risultati degli interventi, con verifica 

capillare dei parametri ambientali dell'involucro edilizio nonché dei consumi energetici, in 

termini quantitativi ed economici. 

b. Interventi di riduzione della trasmittanza termi ca degli elementi costitutivi 

dell’involucro: 

Si prevede l’esecuzione dei seguenti interventi che miglioreranno l’efficienza 

energetica dell’edificio, dotato di particolare pregio architettonico, paesaggistico, storico e 

culturale, con conseguente risparmio energetico: 

Isolamento a cappotto  

La realizzazione del cappotto aumenta l’inerzia termica della chiusura, garantendo una 

buona prestazione anche in regime estivo.  

L’intervento prevede il rivestimento delle pareti verticali opache pareti esposte a Nord 

del sottotetto e parete lato interno del corpo in c.a., con la seguente stratigrafia: strato 

isolante (pannelli termoisolanti in XPS 60 mm.), strato di intonaco sottile armato, strato di 

finitura. 

Coibentazione ed isolamento della copertura piana e  del tetto a falde  

Al fine di limitare le dispersioni verso l’esterno si prevede di coibentare le chiusure 

opache orizzontali e inclinate con isolante posto all’esterno: 
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1) copertura piana al secondo livello - applicazione al di sopra della struttura esistente 

di un manto impermeabile, strato isolante in polistirene estruso spessore 5 cm., e 

protezione del manto con pavimentazione; 

2) copertura piana al livello sottotetto - applicazione al di sopra della struttura esistente 

di un manto impermeabile, strato isolante in polistirene estruso spessore 8 cm. 

protezione del manto stesso con  strato di cls da 35 mm costituito da miscele di aridi 

selezionati e additivi speciali con finitura rugosa; 

3) copertura a falde -  isolamento sottotegola con pannello monolitico strutturale, in 

poliuretano spessore 6 cm, rivestito da lamina in alluminio  goffrato integrato da profilo 

metallico  altezza 3 cm con fori per  smaltimento acqua e la microventilazione di aria 

dalla gronda al colmo, strato di tegole soprastante. 

Sostituzione completa dei serramenti esterni 

Si prevede la sostituzione dei fatiscenti infissi esistenti, in legno con vetratura singola, 

principali responsabili delle dispersioni di calore nell’edificio e privi dei requisiti previsti dalla 

legislazione vigente con nuovi infissi ad elevata efficienza termica, valori di trasmittanza 

inferiori a 2,3 W/mqK,  

i nuovi infissi saranno dotati di telai in legno caratterizzati da un ottimo comportamento 

termico e vetro-camera del tipo basso-emissivo. 

Si precisa che, nelle more dell’eventuale finanziamento da parte del MATTM, sono stati 

recentemente eseguiti e completati, sulla scorta delle risultanze degli interventi di analisi e 

diagnosi energetica, con fonti di cofinanziamento (risorse proprie del proponente ovvero a 

carico di altri enti pubblici), alcuni indifferibili ed urgenti lavori di efficientamento energetico 

riguardanti la Casa Comunale ed annessa Scuola Media, tra i quali: la sostituzione su 

alcune facciate degli infissi esistenti fatiscenti, dotati di telaio in legno in condizioni di 

degrado avanzato e vetro singolo ad alta dispersione termica privi dei requisiti previsti dalla 

legislazione vigente, con infissi ad  efficienza termica dotati di  vetro-camera del tipo basso-

emissivo e valori di trasmittanza inferiori a 2,3 W/mqK conformi alla normativa vigente. 

Il finanziamento POin consentirebbe la completa attuazione dell’intervento in progetto. 

c. Interventi di ristrutturazione e sostituzione di  impianti generali e/o degli impianti 

di riscaldamento e raffrescamento convenzionali al fine di promuovere 

l'efficienza energetica, il risparmio energetico, n ello specifico: 

Sistema di riscaldamento e raffrescamento con pompe  di calore ad elevata 

efficienza, per il piano terra, primo, secondo e so ttotetto dell’edificio.  

Tale impianto servirà sia l’edificio comunale che l’annessa Scuola Media. La proposta 

progettuale impiantistica vuole perseguire l’efficienza e l’affidabilità delle soluzioni con 

particolare attenzione ai concetti di razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche 

tradizionali, della semplicità di gestione e di manutenzione, del ricorso ove possibile alle 
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fonti rinnovabili. In particolare si è scelto di dotare il complesso di soluzioni particolarmente 

attente al contenimento dei consumi energetici.  

L’attenzione posta a questo tema è evidenziata in questa premessa con la descrizione 

delle principali scelte adottate. Per la produzione dei fluidi caldi e freddi saranno utilizzati 

gruppi a pompa di calore aria-aria con tecnologia a volume di refrigerante variabile (sistemi 

VRV-VRF) o con compressori con tecnologia ad inverter.  

La tipologia di impianto ad espansione diretta: sistema VRV/VRF, rappresenta una 

potente combinazione di tecnologie a Inverter e a pompa di calore avanzate.  

Il funzionamento del sistema in modalità pompa di calore offre un controllo climatico 

avanzato e completo, in grado di garantire il riscaldamento senza necessità di ricorrere ad 

un sistema separato, fornendo efficienze molto elevate anche in funzionamento invernale. 

Il sistema VRV/VRF può funzionare in modalità raffrescamento o riscaldamento.  

Per ogni unità interna sarà previsto un comando a parete.  

L’impianto sarà completo di tubazioni in rame opportunamente coibentate per il 

passaggio del fluido refrigerante, tubazioni in pead per lo scarico della condensa, canali in 

lamiera zincata con bocchette di mandate e griglie di ripresa, collegamenti elettrici. Il tutto 

sarà completato dalle assistenze edili necessarie a dar il lavoro completo. 

Infine, i piani saranno gestiti da un sistema di controllo comandato da un Intelligent 

Touch Controller capace di gestire tutte le unità esterne ed interne dell'impianto. 

Le funzioni principali di Intelligent Touch Controller comprendono: 

• Funzione di riduzione per controllare e regolare la temperatura durante la stagione 

calda e fredda attraverso un’unica impostazione 

• Funzione “free cooling” per ridurre i consumi energetici attraverso l’introduzione di 

aria fresca all'intero del locale. 

• Avvio/arresto collettivo del funzionamento delle unità interne collegate all'Intelligent 

Touch Controller. 

• Avvio/Arresto del funzionamento, impostazione temperatura, commutazione fra 

modalità controllo temperatura e abilitazione/disabilitazione del funzionamento con il 

telecomando per zona o gruppo. 

• Programmazione per zona o gruppo. 

• Monitoraggio dello stato di funzionamento per zona o gruppo. 

• Display dello storico del funzionamento del condizionatore. 

Tutti i controlli e i monitoraggi suesposti dei condizionatori potranno essere gestiti 

anche tramite personal computer. 

Si precisa che, nelle more dell’eventuale finanziamento da parte del MATTM, è stato 

recentemente eseguito e completato, sulla scorta delle risultanze degli interventi di analisi e 

diagnosi energetica, con fonti di cofinanziamento (risorse proprie del proponente ovvero a 

carico di altri enti pubblici), un impianto di riscaldamento e raffrescamento del tipo VFR 
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(Variable refrigerant flow – flusso variabile di refrigerante). Il sistema VRF (a portata di 

refrigerante variabile) sfrutta i vantaggi dell’espansione diretta abbinata al controllo inverter 

e alla sofisticatissima regolazione elettronica. I vantaggi di questo tipo di tecnologia sono 

molteplici: elevato rendimento, silenziosità, sistemi di regolazione controllo precisi e 

sofisticati garantiscono quindi maggior comfort, il livello sonoro prodotto dalle unità esterne 

ridotto, elevato risparmio energetico, grazie alle elevata tecnologia elettronica contenuta in 

queste apparecchiature è possibile ottenere un controllo di capacità che consente enormi 

risparmi energetici.  

Il raggiungimento di tale obiettivo è garantito dall’impiego di un sofisticato controllo 

inverter accompagnato dall’adozione di valvole di regolazione modulanti su ciascuna unità 

interna. Mediante questi dispositivi è possibile variare la portata di refrigerante di ogni 

circuito in modo lineare e direttamente proporzionale al carico termico.  

Ne consegue un sensibile risparmio energetico. Infatti, la potenza assorbita dalla 

macchina esterna diminuisce drasticamente con la diminuzione del carico termico degli 

ambienti serviti.  

Considerando che gli impianti sono dimensionati per il carico massimo e lavorano per 

la maggior parte del tempo a carico parziale, questa caratteristica è di notevole importanza. 

Il finanziamento POin consentirebbe la completa attuazione dell’intervento in 

progetto. 

Sostituzione lampade impianto illuminazione interna  della Casa Comunale con 

led ad alta efficienza 

L’impianto di illuminazione interna dell’edificio è costituito da lampade di tipo 

tradizionale con plafoniere 2X36 W con tubi fluorescenti T8.  

Si prevede di sostituire i tubi dell’impianto di illuminazione interna dell’edificio 

esistente con tubi del tipo a led T8 - 2X18 W.  

Le principali caratteristiche positive dell’impianto a led in progetto, che, quantunque 

abbia un maggiore costo d’investimento, lo hanno fatto preferire rispetto alla fonte luminosa 

esistente (neon) sono: minore impatto ambientale in fase di produzione e smaltimento, 

maggiore qualità della luce, maggiore durata, minore costi di manutenzione, e soprattutto 

minori consumi. 

Nella tabella che segue (cfr. fig.3), si riporta il raffronto tra i consumi di energia, del 

sistemi di illuminazione attuale e futuro, come si vede a parità di numero di corpi installati e 

numero di ore di funzionamento il nuovo impianto consentirà di ottenere un risparmio 

energetico del 50% pari ad euro 1.814 €/anno.  
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Plafoniera 2x36 W ad incasso  tubi fluorescenti T8

72,00

15000,00

140,00

2000,00

0,18

10,08

20160,00

3628,80

COSTO TOT. ENERGIA [€/anno] 3628,80

TIPO DI LAMPADA LED Sostituzione con n° 2 tubi a Led da 18 W 

36,00

50000,00

140,00

2000,00

0,18

5,04

10080,00

1814,40

COSTO TOT. ENERGIA [€/anno] 1814,40

50%

1814,40

COSTO TOTALE ENERGIA [€/anno]

RISPARMIO ENERGETICO  [%]

RISPARMIO [€/anno]

TIPO DI LAMPADA TRADIZIONALE

CONSUMO [W]

DURATA [h]

NUMERO CORPI INSTALLATI [n]

ORE DI FUNZIONAMENTO ANNO [h/anno]

CONSUMO [W]

DURATA [h]

NUMERO CORPI INSTALLATI [n]

ORE DI FUNZIONAMENTO ANNO [h/anno]

COSTO kWh ORARIO [€/kWh]

CONSUMO ORARIO LAMPADE [KWh]

CONSUMO ANNO LAMPADE [KWh]

COSTO kWh ORARIO [€/kWh]

CONSUMO ORARIO LAMPADE [KWh]

CONSUMO ANNO LAMPADE [KWh]

ANALISI RISPARMIO SOSTITUZIONE TUBI FLUORESCENTI  CON TUBI A LED

COSTO TOTALE ENERGIA [€/anno]

 
Figura 3 – Analisi risparmio sostituzione tubi fluorescenti con led 

 

Per maggiori informazioni sugli interventi e fasi realizzative si rimanda agli elaborati 

grafici ed al Capitolato Speciale d’appalto. 

 

6.   LA DISPONIBILITÀ DELLE AREE DA UTILIZZARE 

Le aree oggetto dei lavori sono nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale di 

Sant’Agnello non risulta pertanto necessario acquisire aree per l’esecuzione 

dell’intervento. 
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7. CANTIERIZZAZIONE 

Per l’esecuzione dei lavori si ipotizza un’unica cantierizzazione da prevedersi in 

prossimità dell’intervento, nella zona a Nord alle spalle dell’edificio (Traversa Matteotti, in 

modo da intralciare il meno possibile con le attività Scolastiche e il transito sulla Piazza.  

L’area delimitata con una recinzione provvisionale modulare, con rete metallica zincata 

di altezza pari a m 2,00, all’interno di essa verranno installati tutti i servizi logistici, nonché tutti 

i baraccamenti necessari per i lavoratori (spogliatoi, servizi, uffici, locale da adibire a mensa, 

ecc) con i relativi allacciamenti impiantistici.  

All’interno di essa è prevista anche la predisposizione di una zona recintata quale area 

di deposito per i materiali e per i mezzi.  All’esterno verrà installato il cartello di cantiere 

opportunamente illuminato con l’indicazione dei dati richiesti dalla normativa e dal C.S.A.   

La scelta di questa area è stata fatta partendo dal presupposto che tale zona non sarà 

interessata dalla realizzazione delle opere, e quindi potrà e dovrà rimanere attiva dall’inizio 

alla fine delle lavorazioni, ed inoltre si presenta vicina al terrazzo al secondo livello ed è di 

comodo accesso carrabile. 

Nell’area di cantiere si prevede l’installazione di 

− Box bagno minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere avente sistema di scarico a 

fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva; 

− Monoblocco prefabbricato per uffici dimensioni 450 x240 cm, con altezza pari a 

240 cm. 

In corrispondenza del cancello d’accesso al cantiere sarà installato il cartello di 

segnalazioni di uscita mezzi dal cantiere. Le operazioni di ingresso ed uscita degli stessi 

saranno eseguite sempre con l’assistenza a terra di un addetto a facilitare tali manovre. 

Il P.S.C. cui si rimanda descrive nel dettaglio tutti gli apprestamenti e le modalità per 

gestire l’ingresso e l’uscita dei mezzi dall’area di cantiere, nonché analizza, individue e risolve 

eventuali interferenze delle lavorazioni con le attività scolastiche e degli uffici Comunali al fine 

di prevenire disagi all’utenza del plesso ed al contempo permettere il rispetto dei tempi 

d’esecuzione dell’intervento previsti.  
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8. QUADRO ECONOMICO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

La spesa preventivata valutata sulla base della tariffa del Prezziario Lavori Pubblici 

della Regione Campania Edizione 2013 - attualmente in vigore - giusta delibera di 

approvazione n. 25 del 29/01/2013 da parte dell’Area Generale di Coordinamento N. 15 - 

Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania - N. 9 del 6 Febbraio 2013, ammonta tra lavori e somme a 

disposizione a complessivi €. 1.203.500,00 come da Quadro economico riepilogativo (cfr. 

Fig.4), di essi la parte oggetto di cofinanziamento è stata  già, per i motivi predetti, 

eseguita recentemente e non rientra pertanto tra i lavori da appaltare.  

Le fonti di finanziamento del progetto sono quelle di cui alla tabella che segue: 

FONTI DI FINANZIAMENTO PROGETTO Euro 

Risorse POIn Energia € 853.500,00 

Cofinanziamenti  

di cui risorse proprie del proponente 

(mutuo contratto con la Cassa DD. e PP. ai sensi 
della L.R. 51/78 per un importo lordo pari a € 
341.500,00) 

€ 200.000,00 

 di cui risorse a carico di altri soggetti pubblici 

(finanziamento bando INAIL 2008/2009, pari a € 
336.600,00) 

€ 150.000,00 

TOTALE € 1.203.500,00 
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A) SOMME A BASE D'ASTA Linea 2.2 Linea 2.3 Linea 2.5 Tot.

a.1) 

a.1.1 a corpo -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

a.1.2 a misura 792 700,03€                         -€                                        -€                                        792 700,03€                                   

a.1.3 in economia -€                                        -€                                        -€                                        792 700,03€                                   

792 700,03€                         -€                                        -€                                        792 700,03€                                   

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

a.2)  Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 50 497,63€                            -€                                        -€                                        50 497,63€                                     

843 197,66€                 -€                             -€                             843 197,66€                        

B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE Linea 2.2 Linea 2.3 Linea 2.5 Tot.

1. -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

1.1
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura 
-€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

1.2
servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura
-€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

2. 13 000,00€                            -€                                        -€                                        13 000,00€                                     

2.1 diagnosi 3 500,00€                              -€                                        -€                                        3 500,00€                                       

2.2 stima emissioni ex ante ed ex post 2 000,00€                              -€                                        -€                                        2 000,00€                                       

2.3 certificazione energetica 2 000,00€                              -€                                        -€                                        2 000,00€                                       

2.5 monitoraggio 5 500,00€                              -€                                        -€                                        5 500,00€                                       

2.6 indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

2.7 altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista) -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

3. -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

4. 62 050,97€                            -€                                        -€                                        62 050,97€                                     

5. 5 000,00€                              -€                                        -€                                        5 000,00€                                       

5.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

5.2 Oneri a discarica ove di pertinenza 5 000,00€                              -€                                        -€                                        5 000,00€                                       

6. 8 431,98€                              -€                                        -€                                        8 431,98€                                       

7. 122 059,19€                         -€                                        -€                                        122 059,19€                                   

7.1 spese di cui all'art. 90, comma 5 DLgs 163/06 (assicurazione progettista) -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

7.2 spese di cui all'art.92, comma 7-bis DLgs 163/06 (assicurazione dipendenti) -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

7.3 spese tecniche relative alla progettazione 50 000,00€                            -€                                        -€                                        50 000,00€                                     

7.4 attività preliminari -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

7.5 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 20 000,00€                            -€                                        -€                                        20 000,00€                                     

7.6 conferenze di servizi -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

7.7 direzione lavori 25 000,00€                            -€                                        -€                                        25 000,00€                                     

7.8 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 12 000,00€                            -€                                        -€                                        12 000,00€                                     

7.9 assistenza giornaliera e contabilità 10 000,00€                            -€                                        -€                                        10 000,00€                                     

7.10 incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06 5 059,19€                              -€                                        -€                                        5 059,19€                                       

8. -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

9. -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

10. 10 500,00€                            -€                                        -€                                        10 500,00€                                     

10.1 spese per pubblicità di gara 1 000,00€                              -€                                        -€                                        1 000,00€                                       

10.2
spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico ( ex artt. 8-

9 Reg. (CE) 1828/2006)
2 500,00€                              -€                                        -€                                        2 500,00€                                       

10.3 spese per promozione risultati 7 000,00€                              -€                                        -€                                        7 000,00€                                       

11. 3 000,00€                              -€                                        -€                                        3 000,00€                                       

224 042,13€                         -€                                       -€                                       224 042,13€                                  

12. 136 260,21€                         -€                                        0 136 260,21€                                   

12.1 IVA lavori (10%) 84 319,77€                            -€                                        -€                                        84 319,77€                                    

12.2 IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.6, b.8, b.9 e b.10 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in 

funzione del momento di emissione della fattura)
8 125,03€                              -€                                        -€                                        8 125,03€                                       

12.3 IVA b.4 come dovuta 6 205,10€                              -€                                        -€                                        6 205,10€                                       

12.3.1 IVA imprevisti al 10% ove di pertinenza 6 205,10€                              -€                                        -€                                        6 205,10€                                       

12.3.2 IVA imprevisti al 22% ove di pertinenza -€                                        -€                                        -€                                        

12.4 IVA b.5 ove di pertinenza  (10%) 500,00€                                           

12.5
IVA b.7 + b.11 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di 

emissione della fattura)
30 373,02€                            -€                                        -€                                        30 373,02€                                     

12.6 C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7, b.11 ove di pertinenza  (4%) 5 522,37€                              -€                                        -€                                        5 522,37€                                       

12.7
IVA su b.12.6 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di 

emissione della fattura)
1 214,92€                              -€                                        -€                                        1 214,92€                                       

360 302,34€                         -€                                        -€                                        360 302,34€                                   

1 203 500,00€                      -€                                        -€                                        1 203 500,00€                               

70,92%

29,08%

Finanziamento POI Energia (€)

Cofinanziamento Ente Locale (€)

853 500,00€                                                                                                                                   

350 000,00€                                                                                                                                   

Totale Q.E.

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Accantonamento art. 133, commi 3 e 4 DLgs 163/06

Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche progettazione, attività preliminari, 

coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, 

incentivo art. 92, c. 5

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex 

post, certificazione energetica, monitoraggio)

Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)

Imprevisti

Format quadro economico - Art. 16 DPR 207/2010

Lavori a misura, a corpo, in economia

Totale

Incidenza percentuale linea di attività sul totale

TOTALE LAVORI

 
      Figura 4 – Quadro economico riepilogativo intervento complessivo incluso intervento oggetto di cofinanziamento già eseguito 
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A) SOMME A BASE D'ASTA Linea 2.2 Linea 2.3 Linea 2.5 Tot.

a.1) 

a.1.1 a corpo -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

a.1.2 a misura 556 738,79€                         -€                                        -€                                        556 738,79€                                   

a.1.3 in economia -€                                        -€                                        -€                                        556 738,79€                                   

556 738,79€                         -€                                        -€                                        556 738,79€                                   

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

a.2)  Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 27 089,30€                            -€                                        -€                                        27 089,30€                                     

583 828,09€                 -€                             -€                             583 828,09€                        

B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE Linea 2.2 Linea 2.3 Linea 2.5 Tot.

1. -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

1.1
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura 
-€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

1.2
servizi e forniture in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura
-€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

2. 12 000,00€                            -€                                        -€                                        12 000,00€                                     

2.1 diagnosi 3 000,00€                              -€                                        -€                                        3 000,00€                                       

2.2 stima emissioni ex ante ed ex post 2 000,00€                              -€                                        -€                                        2 000,00€                                       

2.3 certificazione energetica 3 000,00€                              -€                                        -€                                        3 000,00€                                       

2.5 monitoraggio 4 000,00€                              -€                                        -€                                        4 000,00€                                       

2.6 indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

2.7 altro (incluse indagini geologiche non a carico del progettista) -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

3. -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

4. 55 730,67€                            -€                                        -€                                        55 730,67€                                     

5. 6 000,00€                              -€                                        -€                                        6 000,00€                                       

5.1 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

5.2 Oneri a discarica ove di pertinenza 6 000,00€                              -€                                        -€                                        6 000,00€                                       

6. 5 838,28€                              -€                                        -€                                        5 838,28€                                       

7. 82 370,00€                            -€                                        -€                                        82 370,00€                                     

7.1 spese di cui all'art. 90, comma 5 DLgs 163/06 (assicurazione progettista) -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

7.2 spese di cui all'art.92, comma 7-bis DLgs 163/06 (assicurazione dipendenti) -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

7.3 spese tecniche relative alla progettazione 30 000,00€                            -€                                        -€                                        30 000,00€                                     

7.4 attività preliminari -€                                        -€                                        -€                                        

7.5 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 10 000,00€                            -€                                        -€                                        10 000,00€                                     

7.6 conferenze di servizi -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

7.7 direzione lavori 24 500,00€                            -€                                        -€                                        24 500,00€                                     

7.8 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 10 300,00€                            -€                                        -€                                        10 300,00€                                     

7.9 assistenza giornaliera e contabilità 5 000,00€                              -€                                        -€                                        5 000,00€                                       

7.10 incentivo art. 92, comma 5 DLgs 163/06 2 570,00€                              -€                                        -€                                        2 570,00€                                       

8. -€                                        -€                                        -€                                        -€                                                 

9. 2 200,00€                              -€                                        -€                                        2 200,00€                                       

10. 5 500,00€                              -€                                        -€                                        5 500,00€                                       

10.1 spese per pubblicità di gara 500,00€                                 -€                                        -€                                        500,00€                                           

10.2
spese per interventi informativi e pubblicitari obbligatori destinati al pubblico ( ex artt. 8-

9 Reg. (CE) 1828/2006)
2 500,00€                              -€                                        -€                                        2 500,00€                                       

10.3 spese per promozione risultati 2 500,00€                              -€                                        -€                                        2 500,00€                                       

11. 2 500,00€                              -€                                        -€                                        2 500,00€                                       

172 138,96€                         -€                                       -€                                       172 138,96€                                  

12. 97 532,95€                            -€                                        0 97 532,95€                                     

12.1 IVA lavori (10%) 58 382,81€                            -€                                        -€                                        58 382,81€                                    

12.2
IVA b.1, b.2, b.3, b.5, b.6, b.8, b.9 e b.10 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in 

funzione del momento di emissione della fattura)
6 938,42€                              -€                                        -€                                        6 938,42€                                       

12.3 IVA b.4 come dovuta 5 573,07€                              -€                                        -€                                        5 573,07€                                       

12.3.1 IVA imprevisti al 10% ove di pertinenza 5 573,07€                              -€                                        -€                                        5 573,07€                                       

12.3.2 IVA imprevisti al 22% ove di pertinenza -€                                        -€                                        -€                                        

12.4 IVA b.5 ove di pertinenza  (10%) 600,00€                                           

12.5
IVA b.7 + b.11 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di 

emissione della fattura)
21 311,40€                            -€                                        -€                                        21 311,40€                                     

12.6 C.N.P.A.I.A. sulle voci b.2, b.7, b.11 ove di pertinenza  (4%) 3 874,80€                              -€                                        -€                                        3 874,80€                                       

12.7
IVA su b.12.6 (da calcolare per le singole voci al 21% o 22% in funzione del momento di 

emissione della fattura)
852,46€                                 -€                                        -€                                        852,46€                                           

269 671,91€                         -€                                        -€                                        269 671,91€                                   

853 500,00€                         -€                                        -€                                        853 500,00€                                   

100,00%

Format quadro economico - Art. 16 DPR 207/2010

Lavori a misura, a corpo, in economia

Totale

Incidenza percentuale linea di attività sul totale

TOTALE LAVORI

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

Rilievi, accertamenti e indagini (incl. diagnosi, stima emissioni ex ante, stima emissione ex 

post, certificazione energetica, monitoraggio)

Allacciamenti ai pubblici servizi (es. gas, energia elettrica)

Imprevisti

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

Accantonamento art. 133, commi 3 e 4 DLgs 163/06

Spese art. 90 c. 5 - art. 92, c. 7-bis, spese tecniche progettazione, attività preliminari, 

coordinamento sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, 

incentivo art. 92, c. 5

Finanziamento POI Energia (€) 853 500,00€                                                                                                                                   

Totale Q.E.

 
Figura 4 – Quadro economico riepilogativo dell’intervento oggetto di appalto - Finanziamento POI Energia
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9. CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO 

Si stima che il tempo complessivo necessario per la realizzazione dei lavori è di 6 

mesi, come da cronoprogramma lavori cui si rimanda. 

Per l’attuazione dell’intero intervento occorreranno invece 15 mesi a far data dal 

mese di Aprile 2014 e pertanto esso sarà concluso per il 30 Giugno 2015. 

Nel prospetto di seguito si riporta Cronoprogramma intervento aggiornato all’Aprile 

2014. 

 

Anno 

Mesi 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

ATTIVITA' PRELIMINARI

a) attivazione delle procedure per 

l’acquisizione di pareri, nulla osta, o 

autorizzazioni necessari per la realizzazione

AFFIDAMENTO

b1) affidamento progettazione definitiva

b2) redazione progettazione definitiva

b3) affidamento progettazione esecutiva

b4) redazione progettazione esecutiva

b5) pubblicazione gara lavori/appalto 

integrato

b6) sottoscrizione del contratto

REALIZZAZIONE

c) consegna cantiere

d) realizzazione dell’intervento

e) collaudo delle opere

f) monitoraggio

CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO AL: APRILE 2014

2014 2015
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10. ELABORATI PROGETTUALI 

Il presente progetto consta dei seguenti elaborati: 

N° Descrizione/Titolo Tipo elaborato Codifica

01 Planimetria di inquadramento territoriale Schema Grafico 0214PESG01A

02 Prospetto principale e prospetto Est Schema Grafico 0214PESG02A

03 Prospetto Nord e prospetto Ovest Schema Grafico 0214PESG03A

04 Prospetti interni principali e Sezioni A-A e B-B Schema Grafico 0214PESG04A

05 Prospetti interni Est ed Ovest e Sezione C-C Schema Grafico 0214PESG05A

06
Interventi di efficientamento energetico dell’involucro - Prospetto 
principale e prospetto Est

Schema Grafico 0214PESG06A

07
Interventi di efficientamento energetico dell’involucro - Prospetto 
Nord e prospetto Ovest

Schema Grafico 0214PESG07A

08
Interventi di efficientamento energetico dell’involucro - Prospetti 
interni principali e Sezioni A-A e B-B

Schema Grafico 0214PESG08A

09
Interventi di efficientamento energetico dell’involucro - Prospetti 
interni Est ed Ovest e Sezione C-C

Schema Grafico 0214PESG09A

10
Interventi di Ristrutturazione e sostituzione di impianti di 
riscaldamento e raffrescamento - Tav. 1

Schema Grafico 0214PESG10A

11
Interventi di Ristrutturazione e sostituzione di impianti di 
riscaldamento e raffrescamento - Tav. 2

Schema Grafico 0214PESG11A

12
Interventi di Ristrutturazione e sostituzione di impianti di 
riscaldamento e raffrescamento - Tav. 3

Schema Grafico 0214PESG12A

13
Interventi di Ristrutturazione e sostituzione di impianti di 
riscaldamento e raffrescamento - Tav. 4

Schema Grafico 0214PESG13A

14
Interventi di ristrutturazione/sostituzione impianto illuminazione 
interna con impianto a basso consumo con tecnologia a led

Schema Grafico 0214PESG14A

15 Particolari Costruttivi Schema Grafico 0214PESG15A

16 Relazione Generale Relazione 0214PERE16A

17 Relazione tecnica impianto di condizionamento Relazione 0214PERE17A

18
Relazione tecnica impianto elettrico a servizio dell'impianto di 
condizionamento

Relazione 0214PERE18A

19 Cronoprogramma Relazione 0214PERE19A

20 Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi Relazione 0214PERE20A

21 Computo metrico e Quadro economico di progetto Relazione 0214PERE21A

22 Piano di sicurezza e Coordinamento Relazione 0214PERE22A

23 Quadro incidenza della manodopera Relazione 0214PERE23A

24 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Relazione 0214PERE24A

25 Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto Relazione 0214PERE25A

ELENCO ELABORATI  - PROGETTO ESECUTIVO                                                                                                                                                                                                                          
Cod. Commessa: CAM0214 (aggiornato al  07/04/2014 - ta ri ffa  Regione Campania anno 2013 - B.U.R.C. n. 9 del  06/02/2013)

POIN Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 200 7-2013
"Lavori di efficientamento energetico della Casa Co munale e annessa Scuola Media Statale A. Gemelli."

 
   Sant’Agnello Aprile ’14     Il Progettista 

            Ing. Andrea De Maio 

  


