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CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

Cronoprogramma - Diagramma di Gantt __mesi=___ gg (naturali e consecutivi)
mesi| DURATA INIZIO FINE MARZO 2014 APRILE 2014 MAGGIO 2014 GIUGNO 2014 LUGLIO 2014 AGOSTO 2014 |SETTEMBRE 2014] OTTOBRE 2014 | NOVEMBRE 2014 | DICEMBRE 2014 | GENNAIO 2015 FEBBRAIO 2015 MARZO 2015 APRILE 2015 MAGGIO 2015
SETTIMANE| 1 |2 '3 | 4|5 6 7 8]9 10 11 12|13 14 15/16{17 18 19 20|21 22 23|/24|25 26 27 28|29 30|31 32|33 34 35 36|37 38/39 40|41 42 43 44|45 46 47 48|49 50 51 52|53 /54 55 56|57 58 59 60

TEMPISTICA REALIZZATIVA DELL'OPERA 453 1-mar-2014 | 28-mag-2015
1. FASE 1_GARA 211 1-mar-2014 28-set-2014
comunicazione avvenuto finanziamento 1 1-mar-2014 2-mar-2014
pubblicaziona bando di gara 15 3-mar-2014 18-mar-2014
ricezione delle offerte 50 19-mar-2014 8-mag-2014
nomina commissione aggiudicatrice 10 9-mag-2014 19-mag-2014
termine lavori commissine e scelta del contraente 30 20-mag-2014 19-giu-2014
affidamento provvisorio - stipula del contratto 100 20-giu-2014 28-set-2014
2. FASE 2_REALIZZAZIONE DEI LAVORI 120 29-set-2014 | 27-gen-2015
consegna dei lavori ed allestimento del cantiere 5 29-set-2014 4-ott-2014
Realizzazione muri contenimento nuove aiuole e rampa 15 5-ott-2014 20-ott-2014
Opere propedeutiche alla realizzazione campo da gioco 10 21-ott-2014 31-ott-2014
Realizzazione recinzioni 10 28-ott-2014 7-nov-2014
Completamento riempimento aiuole 5 5-nov-2014 10-nov-2014
Predisposizione impianto elettrico 5 8-nov-2014 13-nov-2014
Predisposizione e realizzazione impianto idrico 10 14-nov-2014 24-nov-2014
Predisposizione impianto irrigazione 5 21-nov-2014 26-nov-2014
Realizzazione campo da gioco 10 21-nov-2014 1-dic-2014
Realizzazione vialetti e pergolato 15 24-nov-2014 9-dic-2014
Fornitura e messa a dimora alberature 15 5-dic-2014 20-dic-2014
Installazione corpi illuminanti 10 10-dic-2014 20-dic-2014
Completamento impianti 15 15-dic-2014 30-dic-2014
Realizzazione staccionate e pavimentazione vialetti 10 25-dic-2014 4-gen-2015
Completamento forniture a verde 15 28-dic-2014 12-gen-2015
Fornitura ed installazione arredi 5 10-gen-2015 15-gen-2015
verifiche e collaudi 5 16-gen-2015 21-gen-2015
smobilizzo del cantiere 5 22-gen-2015 27-gen-2015
3. FASE 3_FINE LAVORI 120 28-gen-2015 | 28-mag-2015
verbale di fine lavori 1 28-gen-2015 29-gen-2015
relazione sul conto finale 15 30-gen-2015 14-feb-2015
collaudo tecnico amministrativo 60 15-feb-2015 16-apr-2015
emissione del certificato di collaudo 10 17-apr-2015 27-apr-2015
svincolo ritenute contrattuali e saldo finale 30 28-apr-2015 28-mag-2015
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